



Aéro Club du Savès - René Couzinet

Réunion du Bureau le Jeudi 5 Décembre 2024 à 18h00

Présents : J. Darolles, C. Guillois, M. Cusin, P. Chenevier, W. Guillemaud,
P. Ponsot, F. Houssard, G. Chevalier

Excusés : H. Gounot

Invité : M. Scherf

1) Chantier solaire

Il y a eu une réunion entre Mecojit, la mairie et le club cette semaine. Pourtant il est difficile de voir clair sur ce que va faire Mecojit et quand. Il est apparu que Mecojit ne maîtrisait pas complètement ses sous-traitants, d'autant que si ces derniers persistent à vouloir opérer 2 hangars par 2 hangars, notre organisation de mouvements d'avions, en accord avec les propriétaires respectant un minimum de sécurité, ne s'applique plus. Pour info, en se basant sur le compromis atteint en interne :

- Réaliser hangar par hangar : démontage toiture, renforcement des parois verticales, montage d'une nouvelle toiture puis pose des panneaux solaires
- Déplacer par leur propriétaire ou toute personne désignée par eux les avions dans l'un des 3 autres hangars ou dans le nouveau si accepté (Rallye, P92, ULM du club quand ce sera le tour du hangar 1). Le Jodel devrait migrer sur Muret pendant la période des travaux.
- Les tracteur et remorques devront aussi être déplacés.
- Les armoires vidées et si possible déplacées pour permettre les renforts muraux

Se posent ensuite les questions suivantes :

- Le coût pour la mairie risque d'atteindre 200 k€. Toutefois, la part réelle pour l'aéroclub est limitée à environ 30 k€
- Comment faire pour récupérer la toiture qui sera démontée et dans un état correct.
- Tranchées : du 11 au 13 Décembre. Mecojit est d'accord pour que nous utilisions leur tranchée pour tirer une nouvelle ligne électrique depuis le compteur pour remplacer l'existante jugée de trop faible capacité (et vieille). Le terrassier en accord avec Mecojit propose que nos gaines soient posées en fond de fouilles et que les gaines Mecojit soient posées ensuite. Auguste se propose de réaliser ce chantier et aura besoin de quelques bénévoles pour l'aider.
- Le bon fonctionnement des portes des hangars actuels suite à l'alourdissement des toitures n'a pas été abordé ni avec la mairie, ni avec Mecojit.
- Fermeture du nouveau Hangar : aucune info sur le provisoire proposé
- Drainage nouveau hangar : à étudier avec le terrassier. 2 possibilités pour rejoindre la Sauredrune : devant ou derrière les hangars existants.
- Sol et Apron : le terrassier propose d'étudier la solution goudronnage (devis à la louche : 25 €/m²). il faut aussi prévoir l'accès depuis la plateforme existante.

Il faudra prévenir Mecojit que les hangars ne seront pas accessibles entre le 23 Décembre et le 3 Janvier.

Révision du loyer aéroclub :

- Ce sera plus qu'initialement prévu (prorata des surfaces allouées aux avions)
- Le club accepte une augmentation de 800 €/mois moyennant le dégrèvement de part municipale de la taxe d'habitation (1980 €/an). Toutefois, cet accord reste suspendu à l'acceptation par le conseil municipal.

- Pour compenser cette augmentation, il faudra héberger au moins 7 nouveaux avions dans ce nouveau hangar (sans compter l'augmentation des charges : assurance, électricité, entretien, etc)
- Par ailleurs, le club est toujours en attente du jugement de la cour de cassation concernant le bien-fondé de cette taxe d'habitation réclamée par le CDI de Muret.

2) BIA

Visites BIA Année 2024-2025 : 20 élèves de CdG + 7 externes (5 d'Aragon, 1 de Déodat de Séverac, 1 de Pins Justaret). Accompagnateurs J Darolles + F Houssard.

- 10 Décembre 2024 : visite Aeroscopia matin + Airbus (chaîne A330 par G Chevalier) après midi. Nécessité de badges bleus + chasubles.

3) Point Mécanique

3.1. Overhaul du Rotax 912 80 cv du 74WW

Arbre d'hélice redressé, suite au choc. Vilebrequin ok. Nouvelle jauge pression d'huile et nouvel indicateur.

Le moteur a tourné au banc. Il est déclaré ok et est prêt pour nous être retourné.

Potentiel : 2 000 h – 20 ans

Garantie : 400 h – 2 ans

Facture 8 185 € TTC comme prévu.

Demande du club de ne nous le livrer qu'après le chantier des tranchées (à partir du 16 Décembre)

3.2. Tétras

Les haubans ont été changé

Des jauges sol/vol ont été installées.

3.3. Nynja

Plusieurs contacts et échanges récents suite aux annonces, mais n'ont pas été suivis de rendez-vous.

Le changement du moteur se fera en fin d'hiver.

Un parachute en cours de validité a été installé.

L'école basculera alors sur le Nynja.

Ensuite soit on le remet en vente à un prix révisé, soit on le conserve en raison du nombre d'heures de vol du club.

On va étudier la faisabilité et le coût de le modifier avec double manche.

Devant l'immobilisation récurrente du Super Guépard, Le Nynja a été très utile.

3.4. Super Guépard

Le pot a cassé pour la 3^{ème} fois. Il a subi une nouvelle réparation provisoire pour pouvoir l'amener à Villefranche de Rouergue chez Aéroservices.

Nouveau pot changé chez Aéroservice.

3.5. Gestion cache radiateur en fonction de la température extérieur

Il faut faire un tableau température/niveau du cache par machine.

2-3 positions maximum.

Il faut une solution simple et rapide (ex scotch alu devant le radiateur d'huile) à définir pour chacun des 3 ULM du club.

4) Point utilisation machines club

594 h au 10 Décembre.
343 h Super Guépard
184 h Tétras
68 h Nynja

5) Bilan ½ journée travaux et ½ après-midi pédago

Après-midi pédago :

- Mieux gérer le timing des interventions (30 min ou 1 h)
- Certains ont été obligés de partir avant la fin

Journée travaux :

- Proposer plus d'activités travaux même si on ne peut pas toutes les réaliser.
- Proposer un leader et bien anticiper les outils/outillages nécessaires.
- Préparer une liste de tâches sur laquelle les bénévoles peuvent s'inscrire

6) Règlement intérieur

Mise à jour en cours par C Guillois.

Il devra être diffusé aux membres avant l'AG pour vote.

Il devra nous être envoyé avant pour relecture.

7) Tour de Table

- R Fontaine doit passer son test FI très prochainement.
T. Pradines risque d'avoir vendu son pendulaire d'ici la fin de l'année. Il n'a pas l'intention de conserver sa place de hangar. Il souhaite passer le brevet 3 axes. Il pourrait être instruit par R Fontaine dès qu'il sera FI.
- M. Viard de Pins-Justaret volant à Cazères et instructeur ULM souhaiterait venir voler à Sabonnères. Il sera à la retraite dans 2 ans.
- 76 personnes ont volé sur les machines club ces 2 dernières années.
- Porte du hangar 1, rupture due à l'oxydation de l'encadrement. Réparation de fortune faite mais qui ne devrait pas tenir longtemps. Demander son avis à Jérôme Friedel. Action [2024-12-01](#) P Ponsot.
- Le nouveau hangar va faire grandir le club. Il faudra s'assurer que la convivialité, les bonnes manières et l'esprit du club perdurent.
- Revue des demandeurs de place de hangar. On va pouvoir commencer à ébruiter que des places seront disponibles fin de 1^{er} semestre 2025. Action [2025-12-02](#) J Darolles, P Chenevier, tous. 4 propriétaires sur liste d'attente actuellement.

8) Revue des actions

Non faite

9) Prochaine réunion du Bureau **Jeudi 9 Janvier 2025** à 18h00 en présentiel chez François à confirmer.

Liste des Actions

Ref	Action	Qui	Status
2021-04 4a	Mise à jour présentation du club – Affichage au club	J Da + P Ch M Cu	1 mise à jour à faire La 2ème à refaire
	Créer un barcode renvoyant sur le site du club + plasti- fier	F Ho	Clos
2021-5-4 2022	Rappel conventions aux propriétaires	J Da P Ch	
2022-5-9 2023	Faire inclure des clauses d'assurance vis-à-vis des avions dans le contrat de la société gérant le toit les panneaux solaires	J Da	
2023-5-4 2024	Cambuse : tri des pièces et sortie des pièces d'occa- sion qu'on ne veut plus	J Da + C Gu + Ref méca	
2023-5-13 2024	Liste des pilotes autorisés pour le préfet	J Da + M Cu	
2024-2-4	BaL pour cahier de passage - Recherche du meilleur compromis (accessibilité, protection, durabilité, ...)	Tous	
2024-5-3	Envoyer la liste de pilotes autorisés au préfet	M Cu	
2024-6-2	Check list autorisation vols découverte – initier le docu- ment	F Ho	
2024-7-3	12HK - Ecran VHF : faire une casquette en impression 3D	F Ho	
2024-7-4	Portes du nouveau hangar – A discuter avec M Casa- nova	G Ch	
2024-7-9	Subvention FI ULM – Demande auprès de la FFPLUM par le club	J Da	
2024-9-6	Taxe Habitation – Demander exonération auprès des institutions	J Da	
2024-10-1	Moteur du 74WW – Adapter une caisse pour envoi Lo- ravia	P Po	
2024-10-2	Moteur du 74WW – Demander à Loravia les garanties suite overhaul	P Po	
2024-10-3	Nouveau hangar – Coordonner avec les Tvx pour pou- voir déplacer les avions de manières sécurisée	J Da	
2024-10-4	Résa journée du 23 Novembre – Informer les membres	J Da	
2024-11-1	BIA – Demande visite Airbus	F Ho → G Ch	
2024-11-2	BIA – Demande visite Tour de Blagnac à M. Léonard	F Ho	
2024-11-3	BIA – Demande visite Aeroscopia à Manatour	F Ho	
2024-11-4	90DW – Informer Les utilisateurs du pb de hauban et des 10 h de vols max	J Da	
2024-11-5	12HK – Commander des vis de tableau de bord par JJ Bascou	J Da	
2024-11-6	Chantier toiture hangars actuels à coordonner avec la mairie	J Da	
2024-12-1	Porte Hangar 1 – demander avis à J Friedel	P Po	

2024-12-2	Nouveau Hangar – Ebruiter qu'il y a quelques places disponibles	Tous	
-----------	---	------	--

Liste des Actions Closes (cliquer sur la flèche ► pour afficher la liste)

Ref	Action	Qui	Status
2021-4	Positionnement des avions dans futur Hangar A	P Ch	Clos
2021-4	Maquettes au 1/150 ^{ème} des avions pour M. Valette	P Ch	Clos
2021-04 5	Changement de fournisseur d'accès	B Da	Clos
2021-04 6	Transfert du Cloud SFR vers le nouveau fournisseur d'accès et désinstallation	B Da	Clos
2021-04 7	Devis de goudronnage et conséquences	P Ch / P Po	Clos
Juin 2021			
2021-5-1	AeroGest - Mettre Admin les membres du bureau + P Duc et C L'huilier	P Ch	Clos
2021-5-2	Lancer invitations visite 100 h DW	J Da	Clos
2021-5-3	Evacuation épave Savannah	M Cu / S LM / J DA	Clos
2021-5-5	Organisation voyage Oléron	F Ho / P Po	Voyage annulé cause météo
2021-5-9	Procédure acceptation des demandes d'utilisation de l'aérodrome	M Cu	Clos
2021-5-10	Journée travaux du 12 Juin - Informer membres	J Da / B Da	Clos
Juil 2021			
2021-6-1	Visite 25 h Nynja – Lancer les invitations + coordonner la visite	B Da	Clos
2021-6-5b	Extension Pkg Hangar 4 – Coordination	P Po	Clos
2021-6-5c	Extension Pkg Hangar 4 – Impliquer les usagers du hangar 4	P Po	Clos
Aout 2021			
2021-6-2	Visite 25 h Nynja – Voir avec JC Aynié les raisons et comment s'en passer si possible		Remplacée par 2021-8-1 Clos
2021-6-4	Réparation gouttière Hangar 2 – Monter sur le toit	P Po	Transfert à la mairie - Clos
2021-6-5a	Extension Pkg Hangar 4 – Etude de faisabilité/con- traintes	P Po + vo- lontaires	Extension possible de 4.5 m à tondre réguliè- rement ou préférable- ment à bétonner sur 12 m de large. Clos
2021-7-1a	Arrêt des 2 Tétrás (ordre dans lequel ils seront répa- rés) point focal	B Da	Clos
2021-7-1b	Arrêt des 2 Tétrás. Point focal du bureau pour les ré- parations	B Da	Clos
2021-7-4	Journée sécurité ULM du 10 Juillet à Muret. Informer les membres	J Da	Clos
Sept 2021			
2021-04 1	envoyer un mémo aux membres rappelant les règles en cette période de couvre-feu COVID-19	J Da C Gu	Règle DGAC connue Attente FFPLUM Bonnes pratiques Clos
2021-5-6	Achat balises A/C du Poitou	M Cu	Clos
2021-7-2	Célébration des 10 ans du club + journée des voisins 11 Sept - Information auprès des membres - Préparation 5 Aout - Tractage fin Aout / début Sept	J Da Bureau Membres du club	Clos – Remplacé par 2021-8-11 à 17
2021-8-3	Procédure de check du niveau d'huile à rédiger	M Cu	Clos
2021-8-4	Complément du 2021-7-2 – journée du 11 Sept 2021 - Finalisation préparation le 25 Aout 18h - Doodle de qui pourra tracter et où - Doodle de présence à Midi	Bureau J Da J Da	

	- Doodle de présence le soir - Pancartes règles COVID	J Da C Gu	Clos – Remplacés par 2021-8-11 à 17
2021-8-7	Affichage sur la fenêtre du club des pilotes autorisés	M Cu	Clos
Oct 2021			
2021-8-8	Inviter les membres du Club au WhatsApp « Aero Sab »	B Da	Clos
2021-8-11	Doodle tractage des membres à la Journée des voisins	J Da	Clos
2021-8-12	Doodle invitation des membres à la Journée des voisins	J Da	Clos
2021-8-13	Demande Impression des tracts	J Da	Clos
2021-8-14	Tente à installer	B Da / W Gu / F HO / M Cu + 2	Clos
2021-8-15	Tréteaux pour la journée du 11 Sept	Tous	Clos
2021-8-16	Affiches COVID à afficher (hangars club house,...)	C Gu	Clos
2021-8-17	Relance des invitations pour les 10 ans du club	J Da	Clos
2021-8-1	Commander 1 Switch rotatif et 2 Interrupteurs	B Da	Clos
2021-9-2	Fourniture de rubalise pour la « journée des voisins »	C Gu	Clos
2021-9-3	Vérification des pilotes autorisés à effectuer des baptêmes	J Da	Clos
2021-7-3	Fuite gouttière entre hangar 1&2. Contacter la mairie	J Da	Clos
Nov 2021			
2021-04 3	Liste des pilotes autorisés Liste à afficher - Quand ? Périodicité vs liste en préfecture ?	M Cu	Liste faite & validée Clos
2021-5-8	Liste de Utilisateurs validées + nouvelle demande à transmettre à la préfecture 3 Juin 2021 : Décision du bureau	M Cu / J Da	La liste sera envoyée tous les ans après l'été. A voir si on distingue les nouvelles autorisations des anciennes. Clos
2021-8-1	Maintenance du Nynja : reprise de l'Action 2021-6-2 en ajoutant la consultation de l'A/C de Luchon et de St lieux les Lavour Consultation de JC Aynié	J Da B Da	A/C Luchon + JC Aynié : pas de 25 h A/C du savès continuera à les faire car on trouve tjs qq chose Clos
2021-10-2	Message Aerogest pour demander qui a du matériel pour casser la dalle du hangar 1 et prévenir du doodle à venir	J Da	Clos
2021-10-3	Doodle de présence journée tvx 20 Nov 21	J Da	Clos
2021-10-4	Demande Aero Sab de volontaires pour restaurer la piste le Samedi 9 Oct 14h	J Da	Clos
2021-10-5	Contacteur la société de chasse : Battue + clôture électrique	J Da	Clos
2021-10-	Procédure de brassage pour vérification du niveau d'huile à afficher dans les ULM du club	M Cu	Rédigée et fournie au club - Clos
Déc 2021			
2021-11-2	Servante Atelier : recherche pour propositions	P Po	Clos
2021-11-7	Place Hangar – Contacter M. Koenig	M Cu	Ok pour le 01/03 ou le 01/04 2022 - Clos
2021-11-8	Place Hangar – Contacter F Roumengaud	F Ho	Clos
Janv 2022			
2021-8-2	Facture à présenter à l'assureur. Faire le tri	J Da / P Ch	Clos
2021-8-5	Mémo règles COVID utilisation des ULM	C Gu	Clos
2021-11-1	Visite 200h Nynja – Contacter L. Vie- M. Cussinet – P Duc	J Da	Clos
2021-12-1	AG du 19/03/22 17 h – informer les membres	J Da	Clos
2021-12-2	Soirée pédago le 22/01/22 18 h – informer les membres	J Da	Clos

2021-12-3	Servante Atelier : Avis de L Vié – C Benac + commander	J Da	Clos
2021-12-4	Commander balises + manche à Air auprès de la FFPLUM	J Da	Clos
Fev 2022			
2021-11-3	DW : nécessité de vérifier la géométrie du fuselage ? Demander avis L Vié – C Benac	J Da/C Gu	C Benac : déjà vérifié
2021-11-6	Référent Méca à proposer à C Benac ou M Cussinnet → C Guillois	J Da	Clos
2022-1-2	Soirée pédago du 22 Jan. Envoyer pgm ou annuler	J Da le 13 Jan	Clos
2022-1-3	Retrouver la facture Humbert pour envoi à l'expert	P Ch	Clos
2022-1-5	Enregistrer dans le tableau la demande d'E Bertin pour son D112	M Cu	Clos
2022-1-6	Mission drone du 12 au 18 Jan. Contacter la personne	F Ho	Clos
2022-1-7	Rappel aux membres que pour voler sur les machines du club, il faut qu'ils aient payé leur cotisation	P Ch	Clos
Mars 2022			
2021-6-3	Marquage des emplacements au sol dans les hangars : - Rappel de l'utilité - Remise en place des marquages	J Da P Ch P Po	Clos lors de l'AG 2022 Clos
2021-8-6	Compl. du 2021-4-3 : Courrier préfecture Pilotes autorisés	J Da / M Cu	Clos
2022-1-4	Tétrras de Monfaucon. Aller le voir	J Da / P Ch	Clos
Avril 2022			
2022-1-1	Référents Méca – Demander si ok ou faire confirmer SA : L Vié → M Cussinnet DW : C Benac → C Guillois ADU : P Duc	J Da	Clos
2022-3-1	Publier la liste des votants à l'AGE du 19/03/22	M Cu	Clos
2022-3-2	Exhumer les statuts et les transmettre à Maryse	P Ch	Clos
2022-3-3	Message de Bienvenue pour A Koenig	J Da	Clos
2022-3-4	Avertir le Proprio du Tétrras de Belley de notre visite le 11 Mars	J Da	Clos
2022-3-5	Convocation AG avec appel à candidature + doodle pour la présence au repas	J Da	Clos
2022-3-6	Demander à Ph Arregros de faire 2 ou 3 carottages dans le béton du pkg	J Da	Clos – sera fait à l'opportunité – Reporté cause COVID → 2022-5-12
Mai 2022			
2021-11-5	Remplacement des portes/issue de secours du club house Contacter M. Chomette (à Pébées) pour devis	J Da P Ch	Clos - La mairie a suggéré de ne pas faire appel à cet artisan car insatisfaite de ses réalisations
Juin 2022			
2022-4-1	Ouverture droits Aerogest G Chevalier/ H Gounot	P Ch	Clos
2022-4-2	Suite du 2022-3-4 Prévenir le propriétaire du Tétrras de Belley de notre venue le 14 Avril ou dès que possible	J Da	Clos
2022-4-3	Faire approvisionner la citerne pour les BIA	J Da / P Ch / F Ho	Clos
2022-4-4	Proposer à la mairie le support de G Chevalier pour les calculs de structure vis à vis des sociétés photovoltaïques	J Da	Cos
2022-4-8	Inviter les membres à la journée balayage parking et taxiway le 23/04 10h30 + apéro	J Da	Clos
2022-5-1	Comm pour la clôture du Tetrasthon	J Da	Clos

2022-5-3	Invitation à accueillir le new Tetras sur le terrain + apéro	J Da	Clos
2022-5-4	Invitation Soirée BBQ en l'honneur du new Tetras le 3 Juin	J Da	Clos
2022-5-5	Proposer participation au meeting de Villeneuve sur Lot	J Da	Clos
2022-5-6	M Humbert pour refaire un point par sur les participants à Montpezat d'Agenais	G Ch	Clos
2022-5-7	Proposer au pilotes tracteurs d'inverser le sens du tracteur dans le hangar 3	P Po	Clos
Juil 2022			
2022-5-14	Procédure niveau d'huile – demander celle de P Duc	P Ch	Clos
2022-6-1	Approvisionner les pièces pour les 500 et 600 h du Nynja	G Ch	Clos
2022-6-2	visite le 25/06 des gamins de la MJC avec M Valette – une dizaine vols à prévoir – Coordinateur	J Da	Clos
2022-6-3	Procédure huile Tétrás +Nynja à publier	M Cu	Clos
Sept 2022			
2022-7-1	Résultat BIA à diffuser + texte sur subventions FFPLUM	F Ho	Clos
2022-7-8	Contacteur G Desbois pour mettre provisoirement le J300 à la place du PA18	P Po	Clos
2022-7-9	Informers les membres de l'Ordonnance 2022-830	J Da	Clos
Oct 2022			
2022-8-2	Remise en vol du 74WW – informer P Duc pour 1 ^{er} vol	G Ch	Clos
2022-8-6	Rappel du bon usage du WhatsApp Aero Sab	J Da	Clos
Nov 2022			
2021-12-5	Maintenance des ULM du club : mise en place d'un leader Informers les acteurs	J Da	Clos
2022-4-5	Créer un classeur REX	P Po	Clos
2022-5-2	Démarches administratives (DGAC) pour le new Tetras	W Gu / P Po	Clos
2022-5-12	Carottage par P Arregros à relancer	J Da	Clos, on laisse tomber Finalement fait + niveaux
2022-5-15	Remplacement chasse d'eau	C Gu + P Po	Clos
2022-8-5	Demander à P Duc de réduire le groupe du WhatsApp Sab Meca aux seules personnes nécessaires (cf pro-pal bureau)	J Da	Clos
2022-8-7	Journée des voisins 10 Sept : informer les membres pour participation tractage, accueil, vols, pres machines, repas	J Da	Clos
2022-8-8	Mondial de l'ULM 2 au 4 Sept : informer les membres	P Po	Clos
2022-8-9	Journée travaux samedi 8 Oct 22 9h00 – message Aerogest	J Da	Clos
2022-8-10	Déposer une main courante pour le trou dans les vitres	P Po → JDa	Clos
2022-8-12	Informers les membres par Aerogest du cahier REX	P Po	Clos
2022-9-1	Check intercom du Nynja – Informers le bureau du résultat	J Da	Clos
2022-9-2	Discussion avec C Benac pour remettre en vol en Sept le 74WW	P Ch	Clos
2022-9-3	Prendre RV avec le carrossier pour peindre les ailes du 90DW - C Benac	P Ch	Clos
2022-9-6	Multi-les réservation – Discussion avec S Barcheath et S Le Moal	J Da	Clos
2022-9-7	Faire imprimer 400 tracts	C Gu	Clos
2022-9-8	Demander des volontaires via AEROGEST (1 ^{ère} fois) pour la journée des voisins sinon par canal habituel	J Da	Clos
2022-9-9	Appro BBQ journée des voisins	C Gu + GCh	Clos

2022-9-10	Organiser les vols découverte lors de la journée des voisins	M Cu + P Ch	Clos
2022-9-11	Journée TVX du 8 Oct : appel à volontaires	J Da	Clos
Dec 2022			
2022-5-11	Insister auprès de la mairie sur l'objectif initial commun d'avoir un nouveau hangar pour le club et de nouveaux revenus pour la municipalité	J Da	Clos
2022-5-13	Demander un devis de goudronnage des parkings	M Cu	Clos
2022-7-5	Organiser une sortie à Oléron	P Po	Clos
2022-7-6	Message COVID aux membres par aerogest	J Da + C Gu	Clos
2022-8-4	Mise en place du suivi des machines (avec méthode) + Archivage	C Benac W Gu	Clos
2022-9-5	Organiser une discussion/réunion des tous les acteurs mécanique. L Vié, C Benac, M Cussinnet, P Duc, P Ponsot	J Da	Clos
2022-10-1	Consigne remplissage réservoir - informer les membres via Aerogest	J Da	Clos
2022-10-4	Soirée pédago – Tester le 3ème Rétro ou en trouver 1	F Ho	Clos
2022-10-5	Soirée pédago – liste des intervenants	G Ch	Clos
2022-10-6	Soirée pédago – comm + demande présence à la soirée et au repas	J Da	Clos
2022-10-8	Webcams à déclenchement auto – faire offre chiffrée	F Ho	Clos
Jan 2023			
2022-11-2	Ajout d'un Tetras hangar 3 – communiquer avec les proprios Finalement ce sera le pendulaire qui migrera	P Po	Clos
2022-11-6	Remplissage citerne – Ajout H Gounot sur la liste des destinataires des alertes	W Gu	Clos
2022-11-7	Proposer devis remplacement portes bois par portes métal ...	M Cu + J Da	Clos
2022-11-8	Suite ... Demander devis au pilote ferronnier du club	J Da	Clos
2022-11-9	Réparer portes hangar 1	G Ch + M Cu	Clos
2022-12-5	Mettre les présentations de la soirée pédago du 19 Nov sur le site du club	Maryse Ponsot	Clos
2022-12-9	Balises de seuil de piste – aller voir et négocier	P Po	Clos
Fev 2023			
2021-5-7	Faisabilité rigole devant hangars – vérification de la pente	TBD	Clos
2022-4-6	Mettre à jour la pseudo VAC LF3126	M Cu	Clos
2022-3-7	Demande de subvention auprès de la mairie pour la réfection du pkg	J Da + H Go	Clos
2022-4-7	Fuites hangars, contacter la mairie pour intervention urgente	J Da	Clos mais aucune intervention
2022-7-7	Mise à jour de la pseudo VAC sur BaseUlm	M Cu	Clos
2022-8-3	Prévoir appro pour GV du 90DW	G Ch	Clos
2022-8-11	Alerter les membres sur la nécessité de préparer les Nav notamment en re-imprimant les VAC en raison des chgt de fréquences	J Da	Clos
2022-10-7	Tentative d'effraction sur la porte coté pkg – informer le maire + demander le remplacement des 2 portes	J Da	Clos
2022-11-1	Demande devis pour réparation Alti – 3 ateliers à contacter	C Gu	Nota : l'Alti du WW a été réparé par M. Cussin
2022-11-3	Peinture sous l'Europa – Règles club à voir avec M Scherf	J Da	Clos
2022-12-1	Demande visite des Essais en Vol d'Airbus à de P du Ché	G Ch	Clos – trop peu de temps
2022-12-4	Soirée pédago avant la fin de l'hiver : contacter Pérez et Seigneurie	J Da	Clos
2022-12-6	Crowdfunding : Bilan + préparer le remboursement	P Ch	Clos

2022-12-8	Achat détaupeurs + message pour recruter des participants	P Ch	Clos
2023-1-1	Vœux aux membres + rappel consignes + journée péda-gogo du 4 février	J Da	Clos
Mars 2023			
2022-9-4	Préparer la 200 h du 90DW	C Gu + G Ch	Clos
2022-10-3	Comm sur le WhatsApp club pour demander de la tenue	P Ch	Clos
2022-10-9	Passerelle FI planeur/ULM supprimée par la FFPLUM – Courrier vers les comités régional et national	J Da + P Ch	Sans Objet - Clos
2022-10-10	Fichier des équipements dispo et manquants – à faire et partager avec les superviseurs méca	P Po + G Ch + C Gu	Clos
2022-12-7	Achat batterie tracteur à l'opportunité	B Darolles	Clos
2023-1-2	Réaménagement des places des hangars 1 & 3	P Po	Clos
2023-2-1	Etre en contact permanent avec la mairie - obtenir le calendrier + être intégré dans la boucle de MECOJIT. Nota demander qui est le point focal à la mairie	J Da	Clos
2023-2-2	Réparation du plafond de la grande salle	M Cu	Clos
2023-2-3	Organisation journée péda-gogo sur action sécurité	C Gu	
2023-2-4	Batterie du 90DW à tester	M Cu	Clos
2023-2-5	Demander au pendulaire de reculer jusqu'à la position agréée pour laisser l'Europa sortir sans avoir à le déplacer. Afficher le positionnement des avions	P Po	Clos
2023-2-6 a	Déterminer Le prix de vente du SA	P Po + M Cu	Clos
2023-2-7	REV (Remise En Vol) : proposer aux membres une heure subventionnée par la FFPLUM	J Da	Clos
Avril 2023			
2023-4-1	Souscription pour le WW suite vente du 31SA – Informer les membres + les rembourser	P Ch + J Da	clos
2023-4-3	IK – informer les bénévoles agissants pour le club et diffuser le CERFA	P Ch	Clos
Mai 2023			
2023-3-1	Infraction aux règles aéronautiques. Informer le membre des conséquences	J Da	Clos
2023-3-2	11 Mars 2023 : Apéro offert par le club + Repas de remerciement des bénévoles ayant contribué significativement à la restauration du 90DW. Informer les membres et demander qui participera	J Da	Clos
2023-3-4	Publication de l'annonce de vente du SA sur différents sites	P Po	Clos
Juin 2023			
2023-4-5	Appel à candidature pour le bureau pour l'AG	J Da	Clos
2023-4-8	Commander une Manche à Air	P Po	Clos
2023-4-6	Tour de France jeunes ULM – Recherche de traiteurs	C Gu + P Ch	Clos
Juil 2023			
2023-5-2	Contacteur Humbert pour voir s'ils peuvent venir faire une expertise	P Ch	Clos
2023-5-5	Tetras d'Evreux – le suivre et aller le voir	P Ch + M Cu	Clos
2023-5-6	P92 Sanary/mer – contacter le proprio	P Po	Clos
2023-5-8	Super Guépard de Fontenay le comte – recontacter le club	J Da	Clos
2023-5-9	Nynja : remplacement des pièces provisoires par des pièces d'origine à voir avec B Darolles	J Da	Clos
2023-5-14	Annoncer les dates des journées travaux, péda-gogo et voisins via Aerogest	M Cu	Clos
2023-5-15	Organiser la soirée péda-gogo du 10 Juin	J Da	Clos
Aout 2023			
2023-6-2	Achat Peinture verte	P Po	Clos
2023-6-3	Demander échafaudage à P Arregros	J Da	Clos

2023-6-5	Transférer aux membres l'affiche du jour le +long de St Girons	M Po	Clos
2023-6-8	Tour Jeunes ULM – presser la FFPLUM pour infos	J Da	Clos
2023-7-1	90DW - Réducteur : coordonner avec M Cussinnet et L Vie	J Da	Clos
2023-7-2	90DW - Renouvellement aptitude au vol	W Gu	Clos
2023-7-3	90DW - Hélice DUC : faire confirmer devis et commander	P Ch	Clos
2023-7-4	P92 la Roquebrussanne – Reprendre contact et aller le voir	P Po	Clos car vendu
2023-7-5	A22 de Valence – demander papiers et pesée	M Cu	Clos
2023-7-6	A22 de Valence – contacter Pelletier pour carte jaune et transformation en 525 kg	P Po	Clos
2023-7-7	Tour ULM – contacter P Piques pour prêt extincteurs	P Po	Clos
2023-7-8	Tour ULM – contacter traiteur M Picotin	C Gu	Clos
2023-7-9	Tour ULM – Réunion préparatoire lundi 17 juillet 18h30 – Rechercher bénévoles + organisation	J Da	Clos
2023-7-10	Tour ULM – Manche à air à changer pour l'évènement	C Gu	Clos
2023-7-11	Tour ULM – Message sur Facebook du club	M Po	Clos
Sept 2023			
2023-3-3	Remplacement du Nynja. Machine à rechercher	P Po + M Cu	Clos
2023-4-4	Vols BIA – Vérifier qui est autorisé	J Da	Clos
2023-5-3	Faire faire une expertise soudure du tirant et alerter Humbert si défaut confirmé	C Benac P Ch TBC	Clos
2023-5-7	P92 italien – contacter le proprio	P Po	Clos – plus intéressé
2023-5-10	Maintenance préventive du Nynja à voir avec B Darolles	J Da	Clos
2023-5-12	2 demandes pour utilisation AD à transmettre à M Cussinnet	J Da	Clos
2023-6-1	Savannah de Cazères : aller le voir et l'essayer	J Da + P Ch	Clos – plus intéressé
2023-8-1	Super Guépard – Contacter le club pour avoir tout renseignement relatif à la machine	J Da	Clos
2023-8-2	Super Guépard – Aller le voir et l'essayer	P Po + M Cu	Clos
2023-8-3	Super Guépard – Informer les membres de se préparer à un crowdfunding + demander le montant de la participation	J Da P Ch	Clos
2023-8-4	90DW – Comment aider M Cussinnet	P Ch	Clos
2023-8-5	Journée des voisins – Adapter le tract de 2022 + Faire les impression	J Da + M Po G Ch + Th Populus	Clos
2023-8-6	Journée des voisins – Informer les membres + rappel fin Aout	J Da	Clos
2023-8-7	Journée des voisins – poster sur les réseaux sociaux	M Po	Clos
2023-8-8	Journée des voisins – Organiser la réunion préparatoire le 1 Sept	J Da	Clos
2023-8-9	Subventions de la région pour les clubs affiliés activités sportives. Voir si on correspond aux critères (par ex BIA) et faire le dossier	M Po	Clos
Oct 2023			
2022-8-13	Etablir le Stock des pièces détachées	H Go + P Po C Gu + G Ch	Clos
2023-2-6	Demander le « statut » du SA à P Duc	J Da	Clos
2023-4-7	Projet solaire – contacter le BE	J Da	Clos
2023-6-6	Tester si le pendulaire dans l'autre sens améliorerait la situation dans le hangar 3	P Po	Clos
2023-6-7	Réglementation Drones – contacter M Houllès à Blagnac	F Ho	Sujet plus d'actualité
2023-9-1	90DW – Comment aider M Cussinnet	P Ch	Clos
2023-9-2	Super Guépard – Contacter le club pour savoir quand il sera disponible	J Da	Clos
2023-9-3	Super Guépard – Lancer le financement participatif	P Ch	Clos

2023-9-4	Subvention Club pour formation qualif instructeur ULM – Informer R Fontaine	M Cu	Clos
2023-9-5	Subvention Club pour renouvellement qualif instructeur ULM	J Da	Clos
2023-9-6	Action contre les souris dans les hangars	C Gu	Clos
Nov 2023			
2021-4-4b	Mise à jour membres/photos du bureau	Tous	Clos par manque de volonté des membres
2021-8-9	Membres du club non ré-inscrits en 2021 – Leur écrire pour savoir si on les retire ou pas	P Ch / J Da / M Cu	02/12/2021 A relancer
2021-8-10	Clean-up des membres autorisés - Liste des membres / parrains - demande à ces membres	M Cu « Parrains »	02/12/2021 A relancer
2021-10-1	Contacter la mairie pour la réparation de la gouttière du hangar 2 sans attendre le chantier de toiture photovoltaïque	J Da	Clos mais en attente
2021-11-4	SA : démontage roue G + Photo avant décision alésage ou changement	B-Da P Duc	Décision : on vend le SA tel quel en informant l'acheteur
2022-10-2	FFPLUM : REV + Adhérer – Comm aux membres	J Da + P Ch	Clos
2023-10-3	SG – Voir avec P Duc le remplacement de la goupille du manche de droite	P Po	Clos – c'est non
2023-10-7	Visite tour de Muret le 9 Oct – Informer et coordonner	J Da	Clos
2023-10-9	Journée Travaux 18 Nov 9h30 – Informer les membres – Thème : Grand Nettoyage	J Da	Clos
2023-10-10	Remplacement des portes et fenêtre du club-house – Relancer la mairie	J Da	Clos
2023-10-11	Anthony OUVRARD, Photographe du ciel – donner son tel pour que les membres intéressés puissent organiser une soirée	J Da	Clos
2023-10-12	Blousons brodés (120 €) – Proposer aux membres	J Da	Clos – peu de personnes intéressées
2023-10-15	SG – pesée : demander à M Durand les balances	P Po	Clos
2023-10-16	SG – Mise à jour des documents officiels auprès de la DGAC	W Gu	Clos
2023-10-17	Aerogest – Mise à jour du fichier des cotisants	W Gu + P Ch	Clos
Dec 2023			
2023-10-5	SG – Simplifier la commande de volets. Voir avec Aéro-services s'il existe une solution	P Po pour coordonner avec P-Duc JJ Bascou	Clos
2023-10-6	BIA Aragon – Voir les besoins avec H Gounot y compris vols BIA	H Go + F Ho	Clos
2023-10-13	Hangar Photovoltaïques - Demander les plans et l'analyse technique à la mairie	J Da	Clos
2023-11-1	Appel à bénévoles pour entretien Nynja et S Guépard	J Da	Clos
2023-11-2	12HK – mettre tous les documents sur le drive	W Gu	Clos
2023-11-4	Changement fenêtre WC – Vérifie avec la mairie qui paie	J Da	Clos
2023-11-5	Rappeler la journée travaux du 18 Novembre	J Da	Clos
2023-11-5b	Annoncer l'après-midi pédago	J Da	Clos
2023-11-6	Lancer un doodle pour inscription à la paella du 18 Novembre	J Da ou F Ho	Clos
2023-11-7	Monter une réunion avec les référents mécaniques avant Noël	J Da	Clos
2023-11-8	e-monsite – renouveler la cotisation annuelle	P Ch	Clos
2023-12-5	74DW – Contacter l'assureur pour actionner l'assurance	P Ch	Clos
Jan 2024			
2023-6-4	Acheter 6 plaques de plafond	M Cu	Clos
2023-9-7	Portes du Club house – relancer la mairie	J Da	Clos

2023-12-8	13 Janvier 2024 - Après-midi pédago + vœux + galette des rois. Informer les membres	J Da	Clos
2024-1-2	31ADU – Demander à L Vié s'il sait/peut remettre en état le moteur	J Da	Clos
2024-1-3	31ADU – Alternative 1, demander à P Pouchès	J Da	Clos
2024-1-4	31ADU – Alternative 2, demander à P Mallet	M Cu	Clos
2024-1-7	Achat compresseur	P Po	Clos
Fev 2024			
2022-7-2	Quelle entreprise de TP travaille avec la mairie ?	J Da	Clos
2022-7-3	Contacteur Zenith ... Zubiata et 3eme	M Cu	RV en Sept - Clos
2022-11-4	Protections passives 74WW – récupérer chez Weldom les mousses de protection des fenêtres ou faire faire un devis pour des calfeutrages de tubes eau chaude	C Gu	Clos
2022-12-3	Recalibration de la cuve lors du prochain remplissage		Clos
2023-4-2	90DW – Info « attention à la VNE » auprès des membres	J Da	Clos
2023-5-1	Piqûre de rappel sur le REX	P Po	Clos
2023-5-11	Gestion des messages WhatsApp – à discuter avec M Cussinnet	J Da	Clos
2023-9-8	Financement du Tour ULM – Ecrire à la FFPLUM	J Da	Clos
2023-10-4	SG – Demander à Aéroservices si les silencieux ont été changés	P Po pour coordonner avec P-Due JJ Bascou	Clos – Ils sont à changer – Relancer Aéro-services
2023-10-8	Journée portes ouvertes – Quelle réglementation ?	J Da	Clos – Arrêté de Juillet 2023
2023-10-14	Hangar Photovoltaïques - Demander comment est assuré ce qui est en-dessous → Mairie + Producteur	J Da	Cf 2022-5-9
2023-11-3	Monter une réunion avec les instructeurs avant Noël	J Da	Clos
2023-11-9	Rappel via Aerogest pour consultation des cartes VAC avant tout vol	P Po	Clos
2023-12-1	90DW – Calibration du badin	J Da	Clos
2023-12-2	12HK – demande à JJ Bascou où en est la demande auprès d'Aeroservices et relancer si nécessaire	J Da	Clos
2023-12-7	74WW Moteur – Faire faire devis analyse et réparation	P Po	Clos
2024-1-1	Projet solaire – Récolter et transmettre les questions du club à la mairie qui pourra les envoyer à MECOJIT	G Ch	Clos
2024-1-5	90DW – Alerter les pilotes sur la surveillance du régime en finale + Ne pas toucher aux réglages	J Da	Clos
Mars 2024			
2022-5-10	Demander l'échéancier et insister sur le séquençage des travaux pour la toiture photovoltaïque	J Da	Clos
2024-2-2	CRULM journée pédago du 4 ^e 6 Avril - informer du nb de personnes qu'on peut accueillir et du nombre qu'on réserve au club	J Da	Clos
2024-2-3	BIA – Relance Mt de Marsan pour visite le 4 Mars	F Ho	Clos
Avril 2024			
2024-1-8	Remplacement Table bois extérieure : demander à la mairie	J Da	Clos
2024-3-1	31ADU – Contacter M Machado	J Da	Clos
2024-3-8	Journée pédago FFPLUM du 6 Avril – Informer M Farcy des conditions proposées par le club	J Da	Clos
2024-3-14	Taxes d'atterrissage – Rappel aux pilotes qu'ils doivent payer ou se manifester	J Da	Clos
Mai 2024			
2024-1-6	12HK – Remplacer les vis de capot par des camlocks	P Po + JJ Ba / A Ko	Clos
2024-2-5	Séminaire sécurité ACAT à l'ENAC – Renvoyer le lien d'inscription aux membres	P Po	Clos

2024-2-6	12HK – faire proposition pour un premier remboursement fin février ou fin mars.	P Ch	Clos
2024-3-2	31ADU – Mettre en vente sur divers sites	P Po	Clos
2024-3-3	12HK – Demander à JJ Bascou de coordonner la pose des camlocks	J Da	Clos
2024-3-5	BIA Visite Mt de Marsan – envoyer article via Aerogest	F Ho	Clos
2024-3-7	12HK Remboursement partiel en Mars – informer les souscripteurs	P Ch	Clos
2024-3-12	Entretien des locaux + respect propreté – rappel aux membres	J Da	Clos
2024-3-13	Réservation machines – rappel des bonnes pratiques	J Da	Clos
2024-3-15	Convocation AG via Aerogest	M Cu	Clos
Juin 2024			
2022-5-8	Demander la modification du bail pour permettre la location indépendante lorsqu'il y aura des panneaux solaires	J Da	Principe accepté
2022-7-4	Voir avec la mairie comment obtenir des subventions	J Da	Clos
2022-8-1	Rappel des règles intangibles quand une machine est flaguée rouge dans Aerogest	J Da	A revoir régulièrement Clos
2022-11-5	Message aux membres sur Respect des règles, entretien des machines, attention pendant les manœuvres, fermeture des portes de hangar, fermeture des armoires, remise en palce des outils, protections passives à venir, REX et déclaration incidents, etc	J Da	Sujet à répéter régulièrement Clos
2022-12-2	Aerogest – message aux membres pour expliquer la case « essence »	J Da	Sujet à répéter régulièrement Clos
2023-5-16	Mise à jour des listes de diffusion sur Aerogest	W Gu + M Cu	Clos
2023-10-1	Vente du Nynja : Recontacter les 3 clubs intéressés Prix de vente à ajuster entre 32 et 38 k€	J Da + F Ho + M Cu	En suspens Clos
2023-10-2	Centraliser les réponses des clubs intéressés	M Cu	Clos
2023-12-3	31ADU – prendre les compressions	P Po	Clos
2023-12-4	31ADU – Etablir avec B Darolles l'ensemble des infos afin de les transmettre à l'A/C de Rouen	F Ho	Clos
2023-12-6	74WW Lot Structure – Demander à Montauban le prix qu'ils veulent l'acheter	J Da	Clos
2024-3-4	12HK – Rappel des bonnes pratiques (pas de visseuse pour démonter les vis capot)	J Da	Clos
2024-3-6	BIA Visite Mt de Marsan – Article pour La Dépêche	J Da	Clos
2024-3-9	Traversée aérodrome – rappel de l'interdiction à tout véhicule + rappel que pendant le chantier solaire, aucune voiture ne devra accéder au pkg avion sauf pour décharger du matériel lourd	J Da	A rappeler à chaque entreprise
2024-3-10	Compétition STOL – réponse officielle du club	J Da	Clos
2024-4-1	31ADU – mise en vente sur différents sites	P Po	Clos
2024-4-2	12HK – Organiser un point méca sur les différents petits problèmes et les axes d'amélioration	J Da	Clos
2024-4-4	Chantier solaire – Organiser une réunion avec le terrassier le plus tôt possible	M Berail G Ch	Clos
2024-4-5	AG – Envoyer convocation avec appel à candidature, pouvoir et présence au repas	M Cu	Clos
2024-4-6	Taxe Foncière – Recontacter les dirigeants de le FFA et de la FFPLUM	J Da	Clos
2024-5-2	12HK – Carbu à envoyer en révision	P Po	Clos – décision de ne pas faire
2024-5-4	Mettre la liste des demandes en attente de place sur le Drive	M Cu	Clos
2024-2-1	74WW épave - Recontacter le club de Montauban	J Da	Clos
Aout 2024			

2024-6-1	Subvention club pour formation FI – Informer R Fontaine	J Da	Clos
2024-6-3	31ADU – Informer les membres de la baisse de tarif	J Da	Clos
2024-6-4	Chantier solaire – faire un point avec la mairie	J Da + G Ch	Clos
2024-6-5	Journée travaux du 22 Juin – Informer les membres + organiser les travaux & le BBQ	J Da + C Gu + M Cu	Clos
Sept 2024			
2024-7-2	12HK – Demander devis Kit amélioration trim à Aero-services	JJ Bascou	Clos
2024-7-5	Changement code accès club house – Informer les membres	J Da	Clos
2024-7-6	Informé JJ Bascou que la future place lui a été attribuée	J Da	Clos
2024-7-7	Journée des voisins le 7 Sept – Informer les membres via Aerogest	J Da	Clos
Oct 2024			
2021-04 2	Rédaction clause 2 h de vol par an d'entraînement par instructeur dans le règlement intérieur.	P Ch	Proposition faite En discussion – A publier - Clos
2023-3-5	Gestion des zones à éviter dans SDVFR (pour le gy-paète barbu)	G Ch	Clos
2024-3-11	Instruction pendulaire – en discuter avec Th Pradines – Objectif futur : section pendulaire au club	J Da	Clos avec le départ du demandeur
2024-4-3	Chantier solaire – Organiser un point régulier (voire hebdomadaire) avec MECOJIT, la mairie et le Club	M Berail G Ch	Clos Réunion à la demande
2024-5-1	Méca – Organiser une réunion régulière (2-3 mois)	J Da	Clos
2024-5- bis	Méca – pièces détachées de la cambuse à réorganiser avec les responsables méca. Organiser une réunion	J Da	Clos
2024-7-1	90DW – Maintenance pendant les congés de M Cussinet	J Da	Clos
2024-7-8	74WW – Informer le club de Montauban que notre date ultime est le début du chantier du hangar 3	J Da	Clos – vendu à un particulier
2024-8-1	C140 – se renseigner sur son propriétaire	J Da	Clos
2024-8-2	Crowdfunding – organiser le 2 ^{ème} remboursement	P Ch	Clos
2024-8-3	Journée des voisins 7 Sept – Imprimer les tracts + organiser la distribution	C Gu + J Da	Clos
2024-8-4	Bail SAFER – contacter la mairie pour faire un amendement	J Da	Clos
2021-04 4c	Créer un barcode renvoyant sur le site du club + plastifier	F Ho	Clos
2024-9-1	Courrier FFPLUM – Leur exposer nos griefs quant au nombre max de vols BIA/an, à la restriction aux seuls instructeurs, au paiement des vols de l'année 2023-2024	J Da	Clos
2024-9-2	Vente Nynja – Informer E Lafon des conditions de vente	J Da	Clos
2024-9-3	Vente Nynja – Recontacter l'acheteur déçu suite baisse de prix	P Po	Clos
2024-9-4	Moteur du 74WW – trouver caisse de transport pour envoi en overhaul	P Po	Clos
2024-9-5	Bail SAFER – contacter la mairie pour le modificatif	J Da	Clos